

**تقرير انجازات خطة عمل الهيئة - نقل البضائع بالشاحنات لشهر تشرين اول ٢٠١٠**

الرقم	اسم المشروع	التاريخ الفعلي لبدء أعمال المشروع	التاريخ الفعلي لإنهاء أعمال المشروع	الوضع الحالي للمشروع				أسباب ومبررات التأخير عن الخطة الأصلية	مؤشر الاداء لعام ٢٠١٠	القيمة الحالية ٢٠٠٩	القيمة المستهدفة لعام ٢٠١٠	نسبة الانجاز % حتى تاريخه	ملاحظات	الجهة الداخلية المعنية بالتنفيذ
				على الوقت	متأخر	متوقف	ملغى/ مؤجل							
١	- استكمال تنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق ليشمئ النقل المتوسط والخفيف (بكات، قلابات...الخ).	١/١/٢٠٠٨		√				١٠٠%	٥٠%	١٠٠%	٧٥%	<p>أسباب تأجيل الموضوع:</p> <p>١- المؤشرات الأولية تشير إلى كبر حجم هذا القطاع وتعدد أنماطه وحاجته لوقت أطول للدراسة.</p> <p>٢- يتم حالياً التركيز على ترخيص كافة العاملين بالنقل الثقيل وتنظيمهم للانتقال إلى مرحلة تنظيم وترخيص الشحن المتوسط والخفيف.</p>	- مديرية نقل البضائع على الطرق - مديرية ترخيص الشركات - وحدة الشؤون القانونية	
٢	- إصدار التشريعات اللازمة لتصنيف الناقلين.	٣/١/٢٠٠٨			√			٩٠%	%	٩٠%	٥٠%			
٣	- متابعة إنشاء مركز خدمات الشاحنات.	١/١/٢٠٠٦	١٢/١/٢٠١١			√		%	%	١٠%	١٠%			- مديرية نقل البضائع على الطرق